
 

 

 

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 

苏州市级财政支出项目绩效自评表 

项目名称 法院审判技术业务用房改扩建项目 项目年份 2022 

项目主管部门(单

位) 
江苏省苏州市中级人民法院 

市级预

算执行

情况（万

元） 

年初预算

数 

当年使用上年结余、结

转及当年调整预算数 
财政拨款数 指标结余数 

5727  5727 0 

市级财

政资金

使用情

况（万

元） 

财政拨款

数 
实际支付数 资金结余、结转数 

其中： 

结转数 财政收回数 

5727 5727 0   

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 

子项名称 预算数（万元） 实际数（万元） 

合计 5727 5727 

货物类安装费用 660 660 

施工工程建设费 5067 5067 

项目 类别 指标名称 目标值 权重 
实际完成

值 
自评分 

项目绩效实

现情况（80

分） 

决策目标 

立项依据

充分性 
充分 1 100% 1 

立项程序

规范性 
规范 1 100% 1 

绩效指标

明确性 
明确 1 100% 1 

绩效目标

合理性 
合理 1 100% 1 

预算编制

科学性 
科学 1 100% 1 

资金分配

合理性 
合理 1 100% 1 

过程目标 

预算执行

率 
=100% 8 100% 8 

资金使用

合规性 
合规 4 100% 4 



资金到位

率 
100% 1 100% 1 

管理制度

健全性 
健全 2 100% 2 

制度执行

有效性 
有效 4 100% 4 

产出目标 

工程竣工

完成面积 
=100% 6.91 100% 6.91 

货物安装

计划完成

率 

=100% 6.87 100% 6.87 

竣工验收

合格率 
=100% 6.87 100% 6.87 

货物安装

验收合格

率 

=100% 6.87 100% 6.87 

货物安装

及时性 
及时 6.87 100% 6.87 

工期内完

成率 
=100% 6.87 100% 6.87 

效益目标 

达到可搬

迁 
达到 6.87 100% 6.87 

投入使用

率 
=100% 6.87 100% 6.87 

合计 80 

 

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预

算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结

余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际

支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；

“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、

结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数

+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022

年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“效

果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核

通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标

权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分

值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2022 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、

较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。

定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过

130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规

则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～

200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百



分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 

项目基本情况 

项目概况 

市中院审判业务大楼改扩建项目总建筑面积 35000 平方米，地上建筑面

积 21000 平方米，地下建筑面积 14000 平方米。地上七层、地下两层。

总投资概算为 2.67 亿元。 

项目总目标 完成审判业务大楼改扩建项目建设，货物类安装、竣工验收。 

年度绩效目标 

项目占地面积约 10905 平方米，拆除部分原有法庭，新建一栋审判业务

大楼并与原业务大楼连通，新建面积约 35000 平方米，主要功能包括审

判法庭及相应业务用房、地下车库和设备用房。 

项目实施情况 项目已全部建设完成，竣工验收已完成。 

项目管理成效 按时按质顺利完成年度预算指标，顺利完成项目建设目标。 

项目管理存在

的问题及原因 
无 

进一步加强项

目管理的建议 
无 

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） 

 

 


